
高速道路の復旧

第2章 高速道路の復旧

2-1　主な交通規制の概要

出典：NEXCO 東北支社 HP

日時

地震発生直後〜

3 月 12 日　11 時〜

3 月 22 日　10 時～

3 月 24 日　  6 時～

3 月 30 日　14 時～

4 月  1 日　10 時～

主な規制状況

揺れの大きかった区間を通行止めし道路点検を開始。
損傷箇所について、緊急車両の通行を可能とする仮復旧を順次完了し、
自衛隊の救援車両などが利用。

一般車両への解放を目指し応急復旧実施。
関係公安委員会が緊急交通路を順次指定。

応急復旧の進捗により、一関以北の高速道路について、全車種の通行が可能に。
関係公安委員会が東北道宇都宮 IC 〜一関 IC 間他について、緊急交通路の指定解除。
これにより一般の大型自動車等の通行が可能に。

応急復旧の進捗により、関係公安委員会が実施していた交通規制が全面解除され
一般車両の通行が可能に。
残る通行止め区間：①仙台東部道路仙台若林 JCT 〜仙台港北 IC 間及び三陸道仙台
港北 IC 〜利府 JCT 間（上り線）　②常磐道常磐富岡 IC 〜いわき中央 IC 間

応急復旧の進捗により、仙台東部道路仙台若林 JCT 〜仙台港北 IC　及び　三陸道
仙台港北 IC 〜利府 JCT 間通行止め解除。
残る通行止め区間：常磐道常磐富岡 IC 〜いわき中央 IC 間

応急復旧の進捗により、常磐道いわき中央 IC 間〜いわき四倉 IC 間　通行止め解除。
残る通行止め区間：常磐道いわき四倉 IC 〜常磐富岡 IC 間

303 時間 14 分後（12 日 15 時間 14 分）

２- ３　震災後の開通状況

出典：NEXCO 東北支社 HP

 地震発生直後

・道路点検開始
・順次仮応急復旧により自衛隊等が使用

 地震発生翌日

・順次緊急輸送路指定
・一般車開放に向けた応急復旧

 ３月２４日

・交通規制の解除
・一般車解放
  （地震発生 12 日と
   15 時間 14 分後）

通行止め区間
解除区間

福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所


